



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๓๕๓/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ. 3603

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันมาด้วยแล้ว

อนันต์ อ้วน

(นางสาวอารียศ ด้วนุ่ม)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๕๙ พ.ค. ๒๕๖๕

โยชน ผอ.ธช., ผอ.ธ.กค., ทน.๑-๙/มอ.
//ลว ผมท.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณจำนวน 7 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 100,670.73 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 47,814.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,483 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 641 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.43 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 779 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.38 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,648 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.80 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5,263 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.34 และยกเลิก จำนวน 152 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.05 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,143.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 33,376.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.27 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,223.93 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,111.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.91 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 69,919.50 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 29,265.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.86 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,554 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.20 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 90 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.94 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,069 รายการ คิดเป็นร้อยละ 73.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,233 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.37 และยกเลิก จำนวน 143 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.50 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น

2. งบเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 6,991.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.96 งบประมาณที่หมดความจำเป็น สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 160.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 107.01 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 53.92 ล้านบาท) และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 4,131.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.61 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,068 รายการ (รายการเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 373 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.93 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 692 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.79 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากราษฎรบางรายเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ และเกิดข้อพิพาทเรื่องมรดก เนื่องจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินได้

3. งบกลาง พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 4,605.14 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 2,879.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.53 มีจำนวนรายการ 1,188 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 85 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.15 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,101 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.68 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่การดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 1,672.46 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 15.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 มีจำนวนรายการ 648 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรร งบประมาณจากสำนักงานงบประมาณจำนวน 622 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.99 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.23 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.78

5. เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งบประมาณ จำนวน 4,224.82 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,842.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.94 มีจำนวนรายการ 384 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.91 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 366 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 95.31 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว

6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 806.12 ล้านบาท เบิกจ่าย 154.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.19 มีจำนวนรายการ 1,541 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 681 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.19 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 860 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.81

7. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 554.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.31 มีจำนวนรายการ 100 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.00 และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.00 คือ รายการ จัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ระยะที่ 2 เนื่องจากการก่อสร้างจะมีผลกระทบกับการเพาะปลูกพืชผลทางการ เกษตรของเกษตรกร



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565

รายละเอียดข้อมูล

1 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการปฏิบัติงานงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	100,670.73	47,814.15	47.50	14,483	641	779	7,648	5,263	ยกเลิก 152 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (งบปฏิบัติการ)	77,143.43	33,376.32	43.27	9,554	19	90	7,069	2,233	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,223.93	4,111.17	56.91						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	69,919.50	29,265.15	41.86	9,554	19	90	7,069	2,233	ยกเลิก 143 รายการ
2. งบเงินที่ไม่ได้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563	11,283.76	6,991.66	61.96	1,068			373	692	- ยกเลิก 3 รายการ - คัดไม่ขายและสลาย PO จำนวน 160.93 ล้านบาท - คงเหลือต้องดำเนินการต่อ จำนวน 4,131.17 ล้านบาท
3. งบกลาง พ.ศ. 2564	4,605.14	2,879.50	62.53	1,188			85	1,101	
3.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	3,419.87	1,966.82	57.51	1,117			62	1,053	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรถบังคับวิทยุจากวิทยุและสายแล่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426.47			24			24		
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183.31	399.79	33.79	44			31	13	
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562.30	1,486.72	95.16	1,046			4	1,040	ยกเลิก 2 รายการ
- โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษางบบาล	94.70	0.10	0.11	1			1		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	83.09	50.30	60.54	1			1		
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจักษ์ จังหวัดเพชรบุรี	70.00	29.91	42.73	1			1		
3.2 โครงการอื่นนอกเหนือจากพระราชดำริ (งบปร.) ประจำปี พ.ศ. 2564	1,185.27	912.68	77.00	71			23	48	
4. งบกลาง พ.ศ. 2565	1,672.46	15.26	0.91	648	622	8	18		
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565	1,162.04			621	621				
- โครงการอื่นนอกเหนือจากพระราชดำริ (งบปร.) ประจำปี 2565	510.42	15.26	2.99	27	1	8	18		
5. เงินกู้ ประจำปี พ.ศ. 2564	4,224.82	3,842.10	90.94	384			15	366	ยกเลิก 3 รายการ
6. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565	806.12	154.72	19.19	1,541		681		860	
7. จัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2565	935.00	554.59	59.31	100			88	11	ยกเลิก 1 รายการ

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูลจาก ระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565

รายการ 9,554

งบ พ.ร.บ.

70,135.62
ล้านบาท

งบหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

67,200.21
ล้านบาท

0.20%
19
0.94%
90
97.36%
9,302
1.50%
143

123.28

3,504.01

64,955.69

1,552.64

121.81

3,358.83

63,719.57

เหลือเสร็จ จำนวน 2,233 รายการ
งบประมาณ 5,189.00 ล้านบาท

✓ ก่อหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 9,302 รายการ (98.84%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 63,719.57 ล้านบาท (94.82%)

✗ อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 90 รายการ (0.96%)

- งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,358.83 ล้านบาท (5.00%)
- อนุมัติแผน 30 รายการ งบประมาณ 655.54 ล้านบาท
- ประกาศร่าง TOR 1 รายการ งบประมาณ 4.00 ล้านบาท
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ งบประมาณ 973.73 ล้านบาท
- เปิดซอง 14 รายการ งบประมาณ 519.58 ล้านบาท
- อนุมัติรับราคา 39 รายการ งบประมาณ 1,205.98 ล้านบาท

✗ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 19 รายการ (0.20%)
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 121.81 ล้านบาท (0.18%)


✗ ยังไม่ดำเนินการ
✗ อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
✓ ก่อหนี้ผูกพัน
ยกเลิก

ภาพรวม 32%
36%
20%

54%
57%
45%

77%
80%
65%

100%
100%
100%



38

33

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899



2.3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Gen Project ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565

หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		จำนวนรายการ	งบเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ทำสัญญา					
						จำนวนรายการ	งบเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	งบเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)			อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
รวม	68,582.98	67,200.21	28,775.63	42.82	9,411	19	121.81	90	3,358.83	9,202	63,719.57	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
สชป. 1	1,606.92	1,593.98	923.13	57.91	363			1	2.04	362	1,591.95	18	25	32	52	137	98
สชป. 2	1,890.25	1,836.59	915.84	49.87	450					450	1,836.59	95	55	107	51	85	57
สชป. 3	2,334.81	2,317.07	792.18	34.19	342			1	40.00	341	2,277.07	63	48	48	53	76	53
สชป. 4	1,074.89	1,057.16	525.20	49.68	493	2	9.97	2	10.28	489	1,036.90	145	61	66	43	109	65
สชป. 5	2,640.61	2,691.24	1,421.50	52.82	601					601	2,691.24	134	47	68	70	131	151
สชป. 6	2,646.30	2,580.80	1,621.12	62.81	514					514	2,580.80	20	20	33	78	162	201
สชป. 7	2,349.87	2,308.59	1,946.54	84.32	503					503	2,308.59	12	18	53	89	153	178
สชป. 8	4,016.81	3,957.01	1,130.70	28.57	561			4	283.47	557	3,673.54	100	56	73	49	104	175
สชป. 9	2,437.91	2,331.68	1,064.66	45.66	677			3	55.00	674	2,276.68	47	67	104	112	202	142
สชป. 10	1,342.10	1,330.34	390.54	29.36	592	8	5.35	15	126.04	569	1,198.96	189	78	90	59	80	73
สชป. 11	1,572.05	1,502.65	390.84	26.01	555			6	312.50	549	1,190.15	338	30	23	32	70	56
สชป. 12	2,416.48	2,319.63	861.68	37.15	641			1	1.00	640	2,318.63	128	64	81	74	123	170
สชป. 13	2,130.91	2,089.40	847.26	40.55	634			5	15.90	629	2,073.49	141	113	101	79	117	78
สชป. 14	3,273.65	3,262.65	1,191.38	36.52	296			6	83.91	290	3,178.74	65	45	50	32	27	71
สชป. 15	1,887.06	1,791.94	514.14	28.69	444	1	0.32	12	213.60	431	1,578.02	250	24	49	20	30	58
สชป. 16	3,057.93	2,996.67	518.51	17.30	591			2	135.00	589	2,861.67	117	46	49	47	33	297
สชป. 17	682.65	644.83	231.98	35.98	227			2	16.50	225	628.33	12	22	31	49	11	100
กทท.	12,176.70	11,662.19	5,305.77	45.50	173	7	106.06	5	601.33	161	10,954.79	98	17	18	11	4	13
สทอ.	12,143.33	12,155.60	4,250.84	34.97	167			5	1,259.00	162	10,896.60	109	26	8	3	5	11
สทอ.	695.81	692.30	101.24	14.62	205	1	0.12	6	31.67	198	660.52	16	24	80	40	24	14
สทอ.	742.05	734.19	455.56	62.05	210					210	734.19	19	9	13	6	18	145
สทอ.	531.51	528.08	269.17	50.97	42					42	528.08	15	1	1	14	9	2
สทอ.	549.48	539.33	98.03	17.53	33			3	37.00	30	522.33	30					
สทอ.	376.65	376.65	153.65	40.79	10			3	54.00	7	322.65	4			1		2
สทอ.	138.22	137.54	96.84	70.41	38			2	47.58	38	137.54	2	2	3	9	7	17
สทอ.	82.68	82.68	0.71	0.86	4					2	35.10						
สทอ.	4.71	4.71	2.46	52.24	3					3	4.71	3					
สทอ.	3,531.61	3,405.70	2,745.54	80.62	39			6	33.01	33	3,372.69	6	4	2	6	9	6
Lump sum	249.00	249.00	8.32	3.34	3					3	249.00	3					

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 143 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,552.64 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น งบจังหวัด เงินเพื่อใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามผลลัพธ์/โครงการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565


หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน รายการ	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		ทำสัญญากัน							
						จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
												0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	68,882.98	67,200.21	28,775.63	42.82	9,411	19	121.81	90	3,358.83	9,302	63,719.57	2,179	902	1,183	1,079	1,726	2,233
โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำจาก จังหวัดอุดรดีคั่	809.00	789.57	371.63	47.07	10					10	790	2	7			1	
โครงการคลองระบายน้ำหาลจากบางปล - บางโทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,561.63	2,561.63	986.07	38.49	14			1	676.20	13	1,885.43	11					2
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่เพิ่มชลประทาน	27,126.69	26,457.34	12,475.72	47.15	615	3	5.79	19	743.36	593	25,708.19	235	105	76	106	51	20
โครงการบริหารทรัพยากรน้ำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	499.74	494.74	129.26	26.13	9	1	79.78			8	414.96	7					1
โครงการบริหารทรัพยากรน้ำเมืองนครราชสีมาเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา	789.37	1,095.37	222.64	20.33	13					13	1,095.37	8	3	2			
โครงการบริหารทรัพยากรน้ำภาคอีสานขนาดใหญ่ (ระยะที่2) จังหวัดสงขลา	141.06	141.06			1					1	141.06	1					
โครงการประสูระบบน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	99.56	43.96	40.61	92.39	3					3	43.96	2					1
โครงการประสูระบบน้ำลำน้ำพุง-น้ำก้อเชื่อมมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	312.00	312.00	63.42	20.33	4					4	312.00	3	1				
โครงการประสูระบบน้ำศรีสงครามเชื่อมมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย	72.00	91.19	38.20	41.89	4					4	91.19	1	2			1	
โครงการปรับปรุงคลองขม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	275.66	275.66	8.16	2.96	6					6	275.66	4	2				
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,373.96	6,154.47	1,726.69	28.06	369			14	388.97	355	5,765.50	113	68	64	48	41	21
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	10,918.65	10,743.38	3,321.73	30.92	295	2	17.49	6	646.40	287	10,079.49	126	55	45	29	19	13
โครงการพัฒนาฝู่น้ำห้วยหลวงคลองลำง จังหวัดหนองคาย	1,033.27	1,201.23	305.19	25.41	14			1	228.00	13	973.23	8	2	2	1		
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเชื่อมแม่น้ำงอุบลราชรา จังหวัดเชียงใหม่	1,298.06	859.54	587.19	68.31	12					12	859.54	8	2	1			1
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเชื่อมมาจากพระราชดำริ	2,193.40	2,163.41	1,052.61	48.65	745			1	220.00	744	1,943.41	128	65	110	63	175	203
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,516.90	10,313.45	5,775.21	56.00	6,707	11	15.63	41	295.28	6,655	10,002.53	1,385	540	844	756	1,326	1,804
โครงการช่วยเหลือเมืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	167.77	237.64	19.09	8.03	5					5	237.64	3	1				
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง	108.00	108.00	0.02	0.02	2			1	100.00	1	8.00	1					
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	104.14	117.34	50.65	43.17	6					6	117.34	5		1			
โครงการอ่างเก็บน้ำน้กกั้เชื่อมมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น	348.02	348.02	31.41	9.02	7					7	348.02	7					
โครงการอ่างเก็บน้ำลำทะลุขง อื่นเชื่อมมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	637.62	637.62	490.72	76.96	5					5	637.62	4					1
โครงการอ่างเก็บน้ำลำทะลุขง อื่นเชื่อมมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	388.00	388.00	124.43	32.07	3	1	3.00			2	385.00	2					
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดละเซิงพา	525.00	404.98	290.84	71.82	3					3	404.98	1	1				1
โครงการร้งเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดอุดรดีคั่	313.78	295.71	223.81	75.69	6					6	295.71	1			1	2	2
ผลผลิตทางกิจการงานชลประทาน	969.71	964.92	440.33	45.63	553	1	0.12	6	60.62	546	904.18	113	48	38	74	109	164

หมายเหตุ : ยกเลิก จำนวน 143 รายการ งบ พ.ร.บ. 1,552.64 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณอื่นแทนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลาง เป็นต้น



2.5


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565



รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 110 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 10,701.98 ล้านบาท เบิกจ่าย 4,335.98 ล้านบาท (40.52%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 90 รายการ (81.82%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,834.37 ล้านบาท (82.55%) แล้วเสร็จ จำนวน 20 รายการ (18.18%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,867.61 ล้านบาท (17.45%)
- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,178.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 45.75 ล้านบาท (2.10%) โดยอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (36.00%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 280.00 ล้านบาท (12.86%) โดยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 16 รายการ (64.00) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,898.07 ล้านบาท (87.14%)

รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 9,276 รายการ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 57,039.45 ล้านบาท เบิกจ่าย 24,883.42 ล้านบาท (43.62%) โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 19 รายการ (0.20%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 121.81 ล้านบาท (0.21%) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 74 รายการ (0.80%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,460.76 ล้านบาท (2.56%) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6,970 รายการ (75.14%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 49,416.20 ล้านบาท (86.64%) และแล้วเสร็จ จำนวน 2,213 รายการ (23.86%) งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,040.68 ล้านบาท (10.59%)




กองแผนงาน

2.6


สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
ข้อมูลจากการบัญชีกลาง ณ เดือนเมษายน 2565

ภาพรวม
77,143.43 ล้านบาท
เบิกจ่าย
33,376.32 ล้านบาท
43.27%



2.7

สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565




เบิกจ่าย
29,265.15 ล้านบาท
41.86%

ลงทุน
69,919.50 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาคธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565

id	name	category	status	priority	assigned_to	created_at	updated_at	deleted_at
row 1	1,606.92	1,593.98	923.13	57.91	row 16	3,057.93	2,996.67	518.51
row 2	1,890.25	1,856.59	915.84	49.87	row 17	682.55	644.83	231.98
row 3	2,334.81	2,317.07	792.18	34.19	row 18	509.48	559.33	98.03
row 4	1,074.89	1,057.14	525.20	49.68	row 19	695.81	101.24	14.62
row 5	2,646.01	2,690.26	1,421.50	52.82	row 20	121,767.70	11,662.19	6,692.90
row 6	2,646.30	2,580.80	1,651.12	62.81	row 21	12,143.33	12,155.60	4,250.84
row 7	2,339.87	2,308.59	1,986.54	84.32	row 22	531.51	528.08	269.17
row 8	4,016.81	3,957.01	1,100.70	28.57	row 23	376.65	376.65	153.65
row 9	2,437.91	2,331.68	1,064.66	45.66	row 24	3,531.61	3,405.75	2,745.84
row 10	1,342.10	1,330.34	390.54	29.36	row 25	742.05	734.19	455.56
row 11	1,572.05	1,502.65	390.84	26.01	row 26	138.22	137.54	96.84
row 12	2,416.48	2,319.43	861.68	37.15	row 27	82.68	82.68	0.71
row 13	2,130.91	2,089.40	807.26	40.55	row 28	4.71	4.71	0.26
row 14	3,273.65	3,262.65	1,181.38	36.52	row 29	249.00	249.00	8.32
row 15	1,887.06	1,791.94	514.14	26.69	row 30	63,866.78	67,220.21	284,765.33
row 31					row 31			
row 32					row 32			



เป้าหมายกรม ก. สิ้นเดือนเมษายน 2565 : 51.67 %

ឆ្នើម ៥ ឬ (60-64) : 35.95 %

ဂါဝ

หมายเหตุ: จบประมาณ พ.ร.บ. จำนวน 68,882.98 ล้านบาท ไม่รวมยกเลิก จำนวน 143 รายการ จบประมาณ 1,552.64 ล้านบาท

☐ ผลการเบิกจ่ายสูงถึงเท่ากับเป้าหมายรัฐบาล

☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ

๗๕๗๕๑๕๐๒

2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	75,285.23	31,285.36	41.56	72,320.41	27,929.15	38.62	2.94
2	กระทรวงคมนาคม	161,341.65	66,231.03	41.05	177,396.85	61,646.95	34.75	6.30
3	กระทรวงมหาดไทย	75,852.79	21,493.17	28.34	80,615.54	16,654.98	20.66	7.68
	ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	1,903.88	937.97	49.27	2,115.99	1,245.25	58.85	-9.58
2	กรมชลประทาน	69,919.50	29,265.15	41.86	66,298.77	25,129.67	37.90	3.96
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,276.11	210.80	16.52	1,159.16	501.98	43.31	-26.79
	ระดับกรม (ผู้เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายเคียงกัน)							
1	กรมทางหลวงชนบท	44,285.58	20,430.33	46.13	47,151.29	12,225.33	25.93	20.20
2	กรมชลประทาน	69,919.50	29,265.15	41.86	66,298.77	25,129.67	37.90	3.96
3	กรมทางหลวง	107,802.64	43,699.14	40.54	120,129.57	47,426.25	39.48	1.06
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	29,841.10	7,957.52	26.67	27,512.17	9,416.27	32.50	-5.83

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 39.65%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (45 หน่วยงาน) เฉลี่ย 38.38%

ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ไม่ไว้วางใจเหลือมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย

6,991.66 ล้านบาท 61.96 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

107.01 ล้านบาท 0.95 %

เหลือจ่าย/ยกเลิก

53.92 ล้านบาท 0.48 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ
4,131.17 ล้านบาท

36.61 %

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565

สถานการณ์ดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ

(เงินกู้ 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ

692 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

373 รายการ

ยกเลิกรายการ

3 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ
คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไม่ไว้วางใจเหลือมปี พ.ศ. 2564

รวม

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60						6,991.66
ผลต่าง	-	-428.49	-1,221.49	-746.44	3.28	-580.67	351.53						
ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65		
งบประมาณงาน													
ไตรมาสที่ 1													
ไตรมาสที่ 2													
ไตรมาสที่ 3													
ไตรมาสที่ 4													

เบิกจ่าย
100%



ผลการดำเนินงาน

มีมติ คร.ร.ค่าส่งนายก อนุมัติงบกลาง 64
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ
งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท
เบิก 2,879.50 ล้านบาท 62.53 %

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ
1,101 รายการ 92.68 %
ยังไม่เสร็จ
85 รายการ 7.15 %
ยกเลิก
2 รายการ 0.17 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ลดภาระงาน 900 ไร่
ผลลัพธ์ = - ไร่
พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่
ผลลัพธ์ = 855,565 ไร่ 86.23 %
ปริมาณน้ำ 16,74 ล้าน ลบ.ม.
ผลลัพธ์ = 10.30 ล้าน ลบ.ม. 61.53 %
ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน
ผลลัพธ์ = 125,343 ครัวเรือน 88.85 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565



มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุฑทองคำ

24 รายการ

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 รายการ
(ส่งมอบ) -
%

ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก สป.
เมื่อวัน 16 ก.ย. 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมป้องกันและบรรเทาภัย
ในช่วงฤดูฝนปี 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
เครื่องจักรกลสำหรับรับโครงการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยและภัยแล้ง

มติ ครม.
15 มิ.ย. 64

44 รายการ

เบิกจ่าย 399.79 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 33.79

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
31 รายการ
• แล้วเสร็จ 13 รายการ
33.36 %

ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก สป.
เมื่อวัน 16 ก.ย. 64

• พื้นที่ลดภาระงาน 900 ไร่
• ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
• พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
• ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน
โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติ ครม.
14 ก.ย. 64

1,046 รายการ

เบิกจ่าย 1,486.72 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 95.16

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4 รายการ
• แล้วเสร็จ 1,040 รายการ
96.89 %

ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก สป.
เมื่อวัน 23 ก.ย. 64

• ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม.
• พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่
• ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันกาเกิด
อุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง ปี 2564

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

1 รายการ

เบิกจ่าย 0.10 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.11

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1 รายการ
10.00 %

ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก สป.
เมื่อวัน 29 ก.ย. 64

• พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่
• ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

1 รายการ

เบิกจ่าย 50.30 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 60.54

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1 รายการ
65.00 %

ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก สป.
เมื่อวัน 29 ก.ย. 64

• พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่
• ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ
และระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่ง
ขวา 3 และคลองระบายน้ำ 9 พร้อม
อาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
29 ก.ย. 64

1 รายการ

เบิกจ่าย 29.91 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 42.72

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1 รายการ
60.00 %

ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก สป.
เมื่อวัน 29 ก.ย. 64

• พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่
• ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำหัวแม่ปรางะจินต์
จังหวัดเพชรบุรี

กปร.
ปี 2564

71 รายการ

เบิกจ่าย 912.68 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 77.00

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
23 รายการ
• แล้วเสร็จ 48 รายการ
76.62 %

ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก สป.
เมื่อวัน 29 ก.ย. 64

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน
จัดหาน้ำส่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์
ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 65

รวม 2 ครั้ง จำนวน 648 รายการ

งบประมาณ 1,672.46 ล้านบาท เบิก 15.26 ล้านบาท 0.91 %

ผลการดำเนินงาน

 อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบ
กับ สปป. 621 รายการ
95.83 %

 จัดซื้อ-จัดจ้าง
8 รายการ
1.24 %

 ยังไม่ดำเนินการ
1 รายการ
0.15 %

 ดำเนินการก่อสร้าง
15 รายการ
2.33 %

ตัวชี้วัดของโครงการ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่กับประโยชน์ 1,661,922 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ครัวเรือน 130,288 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = - ครัวเรือน

มติ ค.ร.ม.
29 มี.ค.
65กปร.
พ 2565
 621 รายการ
1,162.04 ล้านบาท

 เบิกจ่าย - ล้านบาท
- %

■ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานงบประมาณ

ปริมาณน้ำ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่กับประโยชน์ 1,661,922 ไร่
ครัวเรือนกับประโยชน์ 130,288 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝน
ทิ้งช่วง ปี 2565
 27 รายการ
510.42 ล้านบาท

 เบิกจ่าย 15.26 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.99


■ อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสถานที่
■ จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 รายการ
■ ยังไม่ดำเนินการ 1 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่
แหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2565

ส่งติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565





5

เงินกู้ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ 4,224.82 ล้านบาท

เบิกจ่าย 3,842.10 ล้านบาท 90.94%

คงเหลือ 198.65 ล้านบาท 4.70%

เหลือจ่าย 184.07 ล้านบาท 4.36%

สถานะการดำเนินงาน จำนวน 384 รายการ

ดำเนินการ 15 รายการ = 3.91%

แล้วเสร็จ 366 รายการ = 95.31%

ยกเลิก 3 รายการ = 0.78%

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่นเพื่อดำเนินการแล้ว

100% ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน 19,667 ไร่ = 18,667 ไร่ 94.92%

ปริมาณน้ำ 26.98 ล้าน ลบ.ม. = 16.94 ล้าน ลบ.ม. 62.79%

พื้นที่รับประโยชน์ 209,653 ไร่ = 194,128 ไร่ 92.59%

ครัวเรือนรับประโยชน์ 64,952 ครัวเรือน = 60,257 ครัวเรือน 92.77%

การจ้างแรงงาน 9,716 คน = 9,716 คน 100%

จำนวน รายการ ผลการดำเนินงานจำแนกตามสำนัก/กอง

NOTE: สถานะการดำเนินงาน

- แล้วเสร็จ = 362
- ผลงานร้อยละ 71-99 = 11
- ผลงานร้อยละ 41-70 = 1
- ผลงานร้อยละ 1-40 = 3
- ยกเลิก = 3


ประเภทการดำเนินงาน

87 รายการ

62 รายการ


232 รายการ

= รวม 381 รายการ



งานจ้างเหมา
พัสดุโครงการ
จ้างเหมา
บางส่วน
ดำเนินการเอง

Note:



หมายเหตุ : 1. ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่ สทป.6 = 2 รายการ และ สทป.7 = 1 รายการ

2. งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 184.07 ล้านบาท เนื่องจากมีการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว

สำนัก/กอง


ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมชลประทาน


รายละเอียดและผลความสำเร็จหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565)

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร



งานกองทุน จัดรูปที่ดิน



ภาพรวม

งบประมาณ 935.00 ล้านบาท
= เบิกจ่าย 554.59 ล้านบาท
59.31 %



ผลการดำเนินงาน : 100 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 88 รายการ
แล้วเสร็จ 11 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

เนื่องจากภารกิจสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกร
พื้นที่ของการเกษตรของเกษตรกร




ผลสัมฤทธิ์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

- พื้นที่เกษตรกรรม 88,991 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,250 ครัวเรือน

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการดำเนินงาน : 1,541 รายการ



อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 681 รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 860 รายการ

