



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-Office 06/353/2564

เลขทะเบียน E-Office 4812
- 8 มิ.ย. 2564

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖
ที่ กผง ๐๖/๓๕๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารรัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

- ทราบ
- ไปน พอ.สน., พอ.บ.กค.
เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 5 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 94,116.43 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 51,757.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.99 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 13,643 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.10 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 264 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.94 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อ จำนวน 6,937 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.85 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6,219 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.58 และยกเลิก จำนวน 209 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.53 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 74,106.98 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 37,455.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.54 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,828.21 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 4,866.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.17 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 66,278.77 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 32,589.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.17 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 9,644 รายการ เป็นรายการ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 9,399 รายการ และรายการใหม่ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 245 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.15 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.36 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานผูกพันใหม่ และติดปัญหาเรื่องการเข้าใช้พื้นที่ ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เป็นป่ารกร้างไม่มีเจ้าของ จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาตแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ เป็นต้น อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6,291 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65.23 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3,104 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.19 และยกเลิก จำนวน 200 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.07 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น

2. งบเงินกู้เบิกเหลิ่อมปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 11,209.80 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,153.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.74 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 656.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.86 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 2,328.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.77 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,557 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 290 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.63 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,262 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.05 และยกเลิก จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 เนื่องจากส่วนใหญ่มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง/แก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และติดปัญหาที่ดิน เช่น การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรเปลี่ยนใจ ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น

3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563 งบประมาณ จำนวน 6,970.95 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,255.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.38 มีจำนวนรายการ 698 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ได้แก่ ฝายบ้านนาแก้ว - นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.99 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.02 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 652 รายการ คิดเป็นร้อยละ 93.41 และยกเลิก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน งบประมาณถูกพับตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว

4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 893.70 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 279.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีจำนวนรายการ 1,637 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 228 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.93 เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอรับผลราคาจากสำนัก/กอง ส่งผลให้ยังไม่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 238 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.54 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,171 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.53

5. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ จำนวน 935.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 613.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.59 มีจำนวนรายการ 107 รายการ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 76 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.03 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.04 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.93 ได้แก่ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี งบประมาณ 5.82 ล้านบาท เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ มีความขัดแย้งในเรื่องแนวคูน้ำ และพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง



ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

รายละเอียดข้อมูล

1 วัตถุประสงค์การใช้งานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

- 2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.2 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง
- 2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
- 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.6 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
- 2.7 สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
- 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

3 งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินหมุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวม	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/จัดซื้อ	แล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น	94,116.43	51,757.12	54.99	13,643	14	264	3,937	6,219	ยกเลิก 209 รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (กรมบัญชีกลาง)	74,106.98	37,455.67	50.54	9,644	14	35	3,291	3,104	
1.1 งบรายจ่ายประจำ	7,828.21	4,866.47	62.17						
1.2 งบรายจ่ายลงทุน	66,278.77	32,589.20	49.17	9,644	14	35	6,291	3,104	รายการ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนรายการ ยกเลิก 200 รายการ เปลี่ยนแปลง 245 รายการ
2. งบเงินกู้/เงินกู้เพื่อปี พ.ศ. 2563	11,209.80	8,153.90	72.74	1,557			290	1,262	- ยกเลิก 5 รายการ - เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จสามารถเบิกได้ทันที 656. - นำไปโอนเปลี่ยนแปลง 7 - เงินกู้คงเหลือที่ต้องคืนบาท
3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2563	6,970.95	5,255.01	75.38	698		1	42	652	
3.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.86	2,326.42	90.85	266			2	264	
3.2 โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับมรสุมในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสียหายจากคลื่นน้ำตามฤดูกาลและบริเวณที่เสี่ยงภัยความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393.90	390.63	99.17	222				222	
3.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719.59	496.72	69.03	79			9	69	ยกเลิก 1 รายการ
3.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ ปรากฏการณ์พายุไต้ฝุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.35	881.10	61.77	45		1	9	34	ยกเลิก 1 รายการ
3.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284.86	14.98	5.26	8			6	2	
3.6 โครงการอื่น ๆ งบประมาณพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2563	1,585.39	1,145.16	72.23	78			16	61	ยกเลิก 1 รายการ
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	893.70	279.27	31.25	1,637		228	238	1,171	
5. จัดรูปที่ดิน	935.00	613.27	65.59	107			76	30	ยกเลิก 1 รายการ



2

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

งบลงทุน

2.1 สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

โอนเปลี่ยนแปลง

รายการ

9,399

งบประมาณ (พ.ร.บ.)

ล้านบาท

66,510.04

งบประมาณ

โอนจัดสรร

61,746.48

967.13 ล้านบาท

รายการ

9,644

งบประมาณ (พ.ร.บ.)

66,510.04

งบประมาณ

โอนจัดสรร

✗

ยังไม่ดำเนินการ

14

142.00

142.00

167.81

142.00

25.81

➢ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

โอนเปลี่ยนแปลง

2

142.00

142.00

142.00

25.81

⚡

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

35

2,552.69

2,552.75

2,552.69

0.56

➢ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

โอนเปลี่ยนแปลง

32

2,552.69

2,552.69

2,552.69

0.56

✓

ก่อหนี้ผูกพัน

9,395

62,235.52

59,993.05

59,051.78

941.27

➢ พ.ร.บ. 64 ไม่รวมโอนเปลี่ยนแปลง

โอนเปลี่ยนแปลง

9,165

62,235.52

59,051.78

59,051.78

941.27

CANCEL

สำนัก/กอง ยกเลิก

200

1,579.83

ผลการก่อหนี้ผูกพัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ
3,104 รายการ (32.87%)
งบประมาณ 5,638.77 ล้านบาท (8.99%)


ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 14 รายการ
งบประมาณโอนจัดสรร 167.81 ล้านบาท
- รายการโอนเปลี่ยนแปลง
- โอนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
- อยู่ระหว่างถ่ายโอนสถานีสูบน้ำมายังกรม

อยู่ระหว่างกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 35 รายการ (0.37%)
งบประมาณโอนจัดสรร 2,552.75 ล้านบาท
- อนุมัติแผน 10 รายการ งบประมาณ
- ประกาศ TOR 1 รายการ งบประมาณ
- อนุมัติรับราคา 24 รายการ งบประมาณ

ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9,395 รายการ (99.48%)
งบประมาณโอนจัดสรร 59,993.05 ล้านบาท (95.66%)

สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

สชบ. 1 สชบ. 2 สชบ. 3 สชบ. 4 สชบ. 5 สชบ. 6 สชบ. 7 สชบ. 8 สชบ. 9 สชบ. 10 สชบ. 11 สชบ. 12 สชบ. 13 สชบ. 14 สชบ. 15 สชบ. 16 สชบ. 17 กวก. สชญ. สชอ. สคก. สสธ. สบม. สสส. สจค. สคก. สวพ.



งบลงทุน
งบดำเนินงาน
งบอุดหนุน

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 49 รายการ

อนุมัติรับราคา
ประกาศ TOR
อนุมัติแผน
ยังไม่ดำเนินการ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และข้อมูล
จากระบบติดตาม Gen Project ณ วันที่ 4 มิถุนา

หมายเหตุ: 1. ยกเลิก จำนวน 200 รายการ งบประมาณ 1,579.83 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ได้ทิ้งงบประมาณอันเกินแผนแล้ว เช่น ขงจื๊อหัว ลิ้มเฟื่องลือจากงานงบประมาณรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบางกลาง เป็นต้น

2. โครงการสนับสนุนจากต้นน้ำประแสร์-หมอช้อบ-บางพระ จัดหัตถ์ศิลป์: กิจกรรมการทอผ้าเทียน (เทียน) มีความเห็นให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2565

3. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 245 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 967.13 ล้านบาท


ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 4 มิถุน

หมายเหตุ : 1. ยกเลิก จำนวน 200 รายการ เงื่อนไขการส่งมอบเปลี่ยนแล้ว เช่น จังหวัด เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบกลาง เป็นต้น

2. โครงการสนับสนุนจากต่างประเทศ จักรวรรดิศรี นครราชภัฏราชวิทยาลัยราชบัณฑิต (กษ.) มีความเห็นให้ระงับโครงการไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563



3. รายการขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 245 รายการ งบประมาณต้องไม่เปลี่ยนแปลง 967.13 ล้านบาท

ผลกาาาเบีก้าายบประมาาณกรมลปะทาาน ปึบประมาาณ พ.ศ. 2564



2.6

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564




ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564



A stylized illustration of a person in a dark suit and white shirt, pointing with a pen at a whiteboard. The whiteboard contains a diagram with a central node connected to several other nodes, some of which are further connected to each other, forming a network structure. There are also some rectangular shapes on the board.

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายลงทุน
ณ สิ้นไตรมาส 3 : 65.00 %



หมายเหตุ : 1. จปประเภท พ.บ. จำนวน 64,896.23 ล้านบาท มีรัฐเอกลิขจำนวน 200 รายการ จปประเภท 2. รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน จำนวน 245 รายการ จปประเภท จปประเภทหรือโอนเปลี่ยนแปลง 9,67.13 ล้านบาท

- ☐ ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล
- ☐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล


2.9

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมผู้เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
		งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
	<u>ระดับกระทรวง (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 10,000 ล้านบาท)</u>						
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	72,302.00	35,990.02	49.78	66,829.51	21,961.20	32.8
2	กระทรวงคมนาคม	177,296.58	79,175.98	44.66	163,483.26	41,029.34	25.1
3	กระทรวงมหาดไทย	80,634.70	21,863.51	27.11	80,062.70	11,175.66	13.9
	<u>ระดับกรมใน กษ. (งบรายจ่ายลงทุนที่มีงบมากกว่า 1,000 ล้านบาท)</u>						
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,117.06	1,537.14	72.61	2,343.73	1,160.63	49.5
2	กรมชลประทาน	66,278.77	32,589.20	49.17	59,906.62	19,725.57	32.9
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,159.16	547.97	47.27	1,265.44	206.62	16.3
	<u>ระดับกรม (คู่เทียบที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน)</u>						
1	กรมชลประทาน	66,278.77	32,589.20	49.17	59,906.62	19,725.57	32.9
2	กรมทางหลวง	120,044.00	57,463.98	47.87	108,012.13	31,616.01	29.2
3	กรมทางหลวงชนบท	47,151.29	19,296.00	40.92	45,861.20	8,105.29	17.6
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	27,512.17	10,378.27	37.72	24,893.33	8,062.90	32.3


หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง) เฉลี่ย 41.35%
- ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (47 หน่วยงาน) เฉลี่ย 40.62%



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้เงินกู้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563



1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

8,153.90 ล้านบาท 72.74%

เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ และงานยกเลิก

656.77 ล้านบาท 5.86%

นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว

70.27 ล้านบาท 0.63%

เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 64

งบประมาณที่ต้องดำเนินการ

2,328.86 ล้านบาท 20.77%

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทราบระยะดินที่ติดของราษฎร เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
4. ประสานปัญหาอุทยานฯ เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้หน่วยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2564

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เงินกู้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

แผน	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	518.57
ผล	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38	320.05				
ผลต่าง	-	-227.23	-404.02	-787.21	-511.24	-247.99	90.43	48.07				

ต.ค.63 พ.ย.63

ธ.ค.63

ม.ค.64

ก.พ.64

มี.ค.64

เม.ย.64

พ.ค.64

มิ.ย.64

ก.ค.64

ส.ค.64

ก.ย.64

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

698 รายการ
เพลงพระราชนิพนธ์

มติ ครม.
15 ก.ย.
ครุภัณฑ์

8 ການຢາຍກາຍ

284.8600 ฐานแบบ

เบิกจ่าย 14.9800 ล้าน

- แล้วยาเสร็จ

• อุดมคติ

ค่าเงินงาน

จัดหาแหล่ง

เมืองมาบตาพุด

โครงการวิจัย


(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ ภา

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project)

จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร



งานกองทุน จัดรูปที่ดิน

ภาพรวม



เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบประมาณ 893.6955 ล้านบาท
งบจัดสรร 611.5800 ล้านบาท

= เบิกจ่าย 279.2664 ล้านบาท 45.66%

ผลการดำเนินงาน : 1,637 รายการ

