



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๓๒

ที่ สบอ ๑๕๗๑๗ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอลើนการเข้าร่วมหารือการบริหารงานด้านบริหารจัดการน้ำ

เรียน ผชช.อท.๑ - ๒ ผชช.จช.๑ ผชช.จช.๓ ผจน.บอ. ผปน.บอ. ผอท.บอ. และ ผอช.ภาค

ตามบันทึกสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาที่ สบอ๑๕๔๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหารือการบริหารงานด้านบริหารจัดการน้ำ โดย ดร.เจษฎา แก้วกล้า ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขอเลื่อนการเข้าร่วมหารือการบริหารงานด้านบริหารจัดการน้ำ จากเดิมวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Meeting ID : ๙๕๐ ๘๙๕๓ ๓๗๐๕ Passcode: ๔๗๕๙๑๓ รายละเอียดการหารือเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ มีประเด็นหารือในที่ประชุม ดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าและแผนการขับเคลื่อน flood mark & CCTV โดย ผอท.บอ.
๒. รายงานความก้าวหน้าแผนหลักการบริหารเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ๙ แผนงาน และแผนการก่อสร้าง ปตร.ปากคลองบางหลวง โดย ผปน.บอ.
๓. แนวทางการบริหารจัดการน้ำโครงการบางบาล-บางไทร หากแล้วเสร็จ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการระบายน้ำ และศักยภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทั้ง ๒ ฝั่งคลอง โดย ผจน.บอ.
๔. แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการเฉพาะหลังการก่อสร้างโครงการบางบาล-บางไทร แล้วเสร็จ หรือหน่วยงานใดในกรมชลประทานที่รับผิดชอบ โดย ผปน.บอ.
๕. ประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมหารือตามวัน และเวลาดังกล่าว

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

ประชุมเข้าร่วมหารือการบริหารงานด้านบริหารจัดการน้ำ ในวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีข้อหารือ ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. ความก้าวหน้าและแผนที่จะมีการขับเคลื่อน Flood mark & CCTV (เวลา ๓๐ นาที)
๒. ชี้แจงถึงปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการอุทกภัยในกลุ่มเจ้าพระยา ในปี ๒๕๖๘ นี้ (เวลา ๓๐ นาที)
๓. หารือถึงโครงการใน ๙ แผนฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นอกคันกันน้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (พิจารณาจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๘) (ใช้เวลาที่เหลือหารือกัน)

โดยหารือเรียงลำดับการดำเนินการของโครงการก่อน - หลัง ประกอบด้วย

๑. แผน#๖ การบริหารจัดการน้ำพื้นที่นอกคันกันน้ำ (๐.๓ พันล้านบาท)
 - ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ ยผ. - สธ.ปภ.ขป.
 - ยผ. มีการป้องกัน ๑๔ ชุมชนนอกคันกันน้ำ ดำเนินการแล้ว ๑๓ ชุมชน ระหว่างดำเนินการ ๑ ชุมชน แผนแล้วเสร็จ ๕.ค.๖๗

==>นำppt หน้า ๒๐ ประกอบการอธิบาย (ส่งfile ตามมา)

คำถาม : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ยังมีปัญหาและอุปสรรคอะไร ที่ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. แผน#๙ พื้นที่รับน้ำนอง

- ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ ขป. - ทช.ทล.
- ขป. ปรับปรุงอาคารในพื้นที่ทุ่งรับน้ำนอง ๘๔ รายการ (ดำเนินการแล้ว ๒๘ รายการ)
- ทช. ทล. ปรับปรุงสายทางในพื้นที่รับน้ำนอง ๙ รายการ

==>นำppt#๒๙ ประกอบการอธิบาย

คำถาม:ปี ๖๘ ได้นำพื้นที่รับน้ำนอง ทั้ง ๑๑ ทุ่งมาใช้หรือไม่? ถ้ามีปัญหาอุปสรรค จะกำหนดวิธีการแก้ไขอย่างไร

๓. แผน#๗ คลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร (๒.๖๔ หมื่นล้านบาท)
 - ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๙ ขป. - ทล.ทช.

==>นำppt#๒๑ และแผนที่อื่นๆ ที่จำเป็นมาประกอบการอธิบาย

คำถาม :

๑. ล่าสุดได้ขยายเวลาออกไป คาดว่าแผนการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จ พร้อมทั้งนำมาใช้ประโยชน์จากโครงการในปีไหน

๒. ในผลประโยชน์ที่ได้รับ

- ๒.๑ บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา
 - ขอให้ระบุขอบเขตบริเวณพื้นที่ดังกล่าวลงในแผนที่

๒.๒ สามารถลดระดับความลึกของน้ำที่ท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างลงได้ ประมาณ ๑.๙ - ๒.๕ ล้านไร่/ปี

- ขอให้ระบุขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวลงในแผนที่

๒.๓ ผลประโยชน์ที่ได้รับในการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรกรรม ประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ ไร่

- ขอรระบุขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ลงในแผนที่

- ขอทราบวิธีนำน้ำในคลองบางบาล - บางไทรไปใช้เพื่อการเกษตร

๓. การระบายน้ำผ่านปตร.ปากคลอง ๑,๒๐๐ ลบ.ม./วินาที นั้นขอทราบว่า

- จะระบายเต็มที่ ช่วงไหน? เมื่อไร? และจะมีผลกระทบกับความจุลำนํ้าและพื้นที่น้ำท่วมหลังจากผ่านปตร.ปลายคลองจนออกอ่าวไทยหรือไม่

๔. ขอทราบคลองบางบาล - บางไทร สามารถที่จะช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ทั้งสองข้างคลองในบางช่วงเวลาได้ด้วยหรือไม่

๕. กรมชลประทานจะมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาบริหารจัดการเฉพาะหลังก่อสร้างแล้วเสร็จหรือไม่ถ้ามีจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานอะไร

๔. แผน#๕ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา (๒,๕๐๐ ล้านบาท)

- ปี ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑ จท - ขป.

==>นำppt#๑๙ ประกอบการอธิบาย

คำถาม : โครงการนี้ยังไม่มีดำเนินการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ คิดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนนอกคันกันน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้หรือไม่อย่างไร

๕. แผน#๒ คลองระบายน้ำหลาก ชัยนาท - ป่าสัก - อ่าวไทย (๑.๗๒ แสนล้านบาท)

- ๕.๑ ชัยนาท - ป่าสัก: ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๔ ขป. - ทช.

- ๕.๒ ป่าสัก - อ่าวไทย : ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ ขป. - ทช.สผ.

====>นำppt#๑๓ มาประกอบการอธิบาย (เน้นเฉพาะ ๕.๒ ป่าสัก-อ่าวไทย)

คำถาม:

๑. ภาพรวมของโครงการเน้นผลประโยชน์ที่ได้รับ

๒.ความก้าวหน้าของผลการพิจารณาในเรื่อง EIA ไปถึงไหน และ ขป.พร้อมที่จะเสนอเข้าสู่การประชุม กนช. ได้เมื่อไร

ยกร่างโดย : ดร.เจษฎา แก้วกัลยา - ๑๘ พ.ย.๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๓๒

ที่ สบอ ๖๕๕๕/๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหารือการบริหารงานด้านบริหารจัดการน้ำ

เรียน ผชช.อท.๑ - ๒ ผชช.จช.๑ ผชช.จช.๓ ผจน.บอ. ผปน.บอ. ผอท.บอ. และ ผอช.ภาค

ตามที่ กรมชลประทานมีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.เจษฎา แก้วกัลยา เป็นที่ปรึกษาอธิบดี กรมชลประทาน โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย นั้น

เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารจัดการน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ ต่อกรมชลประทาน จึงขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือการบริหารงานด้านบริหารจัดการน้ำร่วมกับ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น ๓ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Meeting ID : ๙๕๐ ๘๙๕๓ ๓๗๐๕ Passcode: ๔๗๕๙๑๓

ทั้งนี้ มีประเด็นหารือในที่ประชุม ดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าและแผนการขับเคลื่อน flood mark & CCTV โดย ผอท.บอ.
๒. รายงานความก้าวหน้าแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ๙ แผนงาน และแผนการก่อสร้าง ปตร.ปากคลองบางหลวง โดย ผปน.บอ.
๓. แนวทางการบริหารจัดการน้ำโครงการบางบาล-บางไทร หากแล้วเสร็จ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการระบายน้ำ และศักยภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทั้ง ๒ ฝั่งคลอง โดย ผจน.บอ.
๔. แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการเฉพาะหลังการก่อสร้างโครงการบางบาล-บางไทร แล้วเสร็จ หรือหน่วยงานใดในกรมชลประทานที่เป็นผู้ดูแล โดย ผปน.บอ.
๕. ประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมหารือตามวัน และเวลาดังกล่าว

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.