



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ปค.) ๐๔/๑๗๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ. สำเนา ผส.บอ.

ตามที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการเตรียมความพร้อมด้านแผนงานและงบประมาณของรายการงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ในรูปแบบ excel file ไปยังกลุ่มไลน์ “จัดทำแผนสบอ.” ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พร้อมบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามกำกับยืนยันข้อมูลทุกหน้า แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสิทธิกร แสงสว่าง)

บร.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.บอ.

ประธานคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

การเตรียมความพร้อมด้านแผนงานและงบประมาณ

ทุกแหล่งงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๔๗๔ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ ศส.ค. (ปค.) ๑๐๔/๑๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ๐๗/๕๖๗

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การเตรียมความพร้อมด้านแผนงาน และงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ

เรียน ผส.บอ.

ตามที่กรมชลประทานได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ให้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การเตรียมความพร้อมด้านแผนงาน เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดจัดซื้อ-จัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชวลิต ฉลอม)

ผบ.บอ.

ลงนามแล้ว



(นายสมบรณ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๘ มี.ค. ๒๕๖๗


(นางกัญญา กลิ่นเจริญ)



คำสั่งสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ที่ ๓ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การเตรียมความพร้อมด้านแผนงาน และงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ

ตามที่กรมชลประทานได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ให้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ แลการเตรียมความพร้อมด้านแผนงานและ งบประมาณประจำปีแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมชลประทานกำหนด จึงแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การเตรียมความพร้อมด้านแผนงานและงบประมาณ ทุกแหล่ง งบประมาณ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | ที่ปรึกษา |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา | ประธานคณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน | รองประธาน |
| ๔. ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ | คณะทำงาน |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา | คณะทำงาน
และเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา
ส่วนอุทกวิทยา | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ส่วนบริหารทั่วไป | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ-จัดจ้าง การก่อกั้นผู้ก่อกั้นทุกแหล่งงบประมาณของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมชลประทานกำหนด

๒. ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ทุกแหล่งงบประมาณ

๓. รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาทราบ

๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

- หน่วยงานกรอกแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้จริงตั้งแต่ คอลัมน์ M ถึง คอลัมน์ U โดยกรอกข้อมูลให้ลงท้ายด้วยหลักร้อย ทั้งนี้แผนการใช้จ่ายในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานไม่ควรต่ำกว่าเป้าของกระทรวงฯ
- กรอกข้อมูลในบรรทัด **จ้างเหมา** และ**ดำเนินการเอง** (บรรทัดสีเขียว)
- เป้าหมาย สบอ. คือ เป้าหมายตาม cashflow ที่ส่งกองแผนงาน ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลของแต่ละหน่วยงานได้ในชีท **Cash flow (สะสม) ที่ส่งกมข.** เพื่อเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูล

ลำดับที่	หน่วยงานดำเนินการ	ชื่อรายการตาม พรบ.	หน่วยงานกรอกข้อมูล แผนสะสม (บาท)											หมายเหตุ	ตรวจสอบหากกรอกข้อมูลถูกต้อง คอลัมน์นี้ต้องเท่ากับ 0	
			รวมเงินตามประมาณการ (หน่วย : บาท)	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลเบิกจ่ายเดือน ณ วันที่ 23 เม.ย. 67	งบประมาณ	โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจากการทำข้อผูกพันงานจ้างเหมา)				
			รวมทั้งสิ้น	แผน เม.ย.67	แผน พ.ค.67	แผน มี.ย.67	แผน ก.ค.67	แผน ส.ค.67	แผน ก.ย.67			งบประมาณ (บาท)	บันทึกเงิน/เลขที่ใบโอนจัดสรร			
			เป้าหมายรัฐบาลรายไตรมาส	80%			100%					หลัง ก.ย.67				
			เป้าหมายกระทรวงฯ	57%			75%									
			เป้าหมาย สบอ. รายไตรมาส	46%			100%									
เป้าหมาย สบอ. รายเดือน	งบประมาณ	ร้อยละ	15%	21%	46%	59%	68%	100%								
			32,244,900	1,250,000	3.88	304,000	1,117,500	9,620,000	13,566,500	18,476,900	28,177,900	4,030,000	37,000		0	
1	A	AAA	13,837,000	10,000	0.07	0	0	3,540,600	3,540,600	3,540,600	10,000,000	3,830,000	7,000		0	
		- จ้างเหมา	13,837,000	10,000	0.07	0	0	3,540,600	3,540,600	3,540,600	10,000,000	3,830,000	7,000	ส่วนต่างจากการทำข้อผูกพันงานจ้างเหมา	0	
		- ดำเนินการเอง	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2	B	BBB	12,307,900	50,000	0.41	0	0	3,450,000	6,600,000	9,750,000	12,307,900	0	0		0	
		- จ้างเหมา	12,107,900	15,000	0.12	0	0	3,400,000	6,500,000	9,600,000	12,107,900	0	0		0	
		- ดำเนินการเอง	200,000	35,000	17.50	0	0	50,000	100,000	150,000	200,000	0	0		0	
4	C	CCC	2,300,000	250,000	10.87	104,000	567,500	1,129,400	1,575,900	1,936,300	2,270,000	0	30,000		0	
		- จ้างเหมา	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		- ดำเนินการเอง	2,300,000	250,000	10.87	104,000	567,500	1,129,400	1,575,900	1,936,300	2,270,000	0	30,000	เลขที่ใบโอน 1 กพง 00/11/2567 ลว 1 มี.ค.67	0	
5	D	DDD	2,000,000	350,000	17.50	0	0	600,000	600,000	1,700,000	1,800,000	200,000	0		0	
		- จ้างเหมา	2,000,000	350,000	17.50	0	0	600,000	600,000	1,700,000	1,800,000	200,000	0		0	
		- ดำเนินการเอง	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
6	E	EEE	1,800,000	590,000	32.78	200,000	550,000	900,000	1,250,000	1,550,000	1,800,000	0	0		0	
		- จ้างเหมา	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		- ดำเนินการเอง	1,800,000	590,000	32.78	200,000	550,000	900,000	1,250,000	1,550,000	1,800,000	0	0		0	

กรอกข้อมูลในบรรทัด **จ้างเหมา** และ **ดำเนินการเอง** เท่านั้น (บรรทัดสีเขียว)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

- หน่วยงานกรอกแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้จริงตั้งแต่ **คอลัมน์ M ถึง คอลัมน์ U** โดยกรอกข้อมูลให้ลงท้ายด้วยหลักร้อย ทั้งนี้แผนการใช้จ่ายในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานไม่ควรต่ำกว่าเป้าของกระทรวงฯ
- กรอกข้อมูลในบรรทัด **จ้างเหมา และดำเนินการเอง (บรรทัดสีเขียว)**
- เป้าหมาย สบอ. คือ เป้าหมายตาม cashflow ที่ส่งกองแผนงาน ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลของแต่ละหน่วยงานได้ในซีท **Cash flow (สะสม) ที่ส่งกอง** เพื่อเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูล

ลำดับที่	หน่วยงานดำเนินการ	ชื่อรายการตาม พรบ.	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานกรอกข้อมูล แผนสะสม (บาท)										โอนกลับส่วนกลาง (เหลือจ่าย/ส่วนต่างจากการทำข้อมูลพื้นฐานจ้างเหมา)			
				ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 เม.ย.67			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หลัง ก.ย.67			งบประมาณ (บาท)	บันทึกสิ้นเงิน/เลขที่ใบ โอนจัดสรร
							แผน เม.ย.67	แผน พ.ค.67	แผน มิ.ย.67	แผน ก.ค.67	แผน ส.ค.67	แผน ก.ย.67					
							80%			100%							
							57%			75%							
เป้าหมาย สบอ. รายไตรมาส			46%			100%											
เป้าหมาย สบอ. รายเดือน			งบประมาณ	ร้อยละ	15%	21%	46%	59%	68%	100%	0%	0%					
			636,641,700	64,756,366	10.17	0	0	0	0	0	0	-	-				
1	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ตบ.บอ.)	ปรับปรุงระบบพยากรณ์น้ำระบบโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	13,837,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- จ้างเหมา		13,837,000	0	0.00												
	- ดำเนินการเอง		0	0	0.00												
2	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ตบ.บอ.)	ปรับปรุงระบบโทรมาตรติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี ระยะที่ 1 พ.ศ.2567 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,307,900	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- จ้างเหมา		12,107,900	0	0.00												
	- ดำเนินการเอง		200,000	0	0.00												
3	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คำซ่อมแซมสถานีอุทกนิยามวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2567 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	40,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- จ้างเหมา		0	0	0.00												
	- ดำเนินการเอง		40,000	0	0.00												
4	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	ศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของหอมหัวใหญ่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	310,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- จ้างเหมา		0	0	0.00												
	- ดำเนินการเอง		310,000	0	0.00												
5	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	คำสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,187,000	587,266	49.47	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- จ้างเหมา		0	0	0.00												
	- ดำเนินการเอง		1,187,000	587,266	49.47												
6	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	คำจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	889,500	435,000	48.90	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- จ้างเหมา		0	0	0.00												
	- ดำเนินการเอง		889,500	435,000	48.90												
7	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	10,210,000	5,277,767	51.69	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- จ้างเหมา		0	0	0.00												