



บันทึกข้อความ

สบอ.3620

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๕๘๐

ที่ กตบ ๕๖๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ และโครงการ

ตามหนังสือสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๑๖/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ได้เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการในรูปแบบ Infographic และวิดีโอ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง/วิธีการและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR Code (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

(นางสาวจุฑาภรณ์ จุลละนันท์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กตบ.

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค ทน.๑-๙ บอ. และหัวหน้าฝ่ายในส่วนบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ

(นางสาวประทุมทิพย์ สุณาวรรณ)

สบท.บอ.

๒๙ เม.ย. ๖๗

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ๐๒๑๖/๖๒๓๘

ส่วนบริหารทั่วไป (สสค.รับเอกสารจากภายนอก) รัปที่ ขป ๕๔๕๐

วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ในรูปแบบ Infographic

เรียน อชช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
สำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. ขอเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ในรูปแบบ Infographic ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ	
มีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง/วิธีการและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและ	
วีดีโอ ได้ตาม QR Code ข้างล่างหนังสือ และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินฯ ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๗	

ปิ่นประภา

๑๖

นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี
ตนก.

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗

๑๓๒๖ พ๐.๑๓๕.

(นายชูชาติ รักจิตร)

อชช.

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗



ที่ กษ ๐๒๑๖/๑๒๓๘

ถึง ปลัดกระทรวงชลประทาน

ตามหนังสือสำนักตรวจสอบภายใน ที่ กษ ๐๒๑๖/๑๙๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบ Infographic ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานการบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้สำนักตรวจสอบภายใน เผยแพร่ความรู้ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป

ในการนี้สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ในรูปแบบ Infographic ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง/วิธีการและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและวิดีโอ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ ได้ตาม QR Code ข้างล่าง และทางเว็บไซต์ <https://forms.gle/rPsWzA๙QjdBjkBP๒๖> และ ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการให้คำปรึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Infographic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ด้วย จักขอบคุณมาก

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕



การประเมินความเสี่ยง
โครงการ



การติดตามประเมินผล
โครงการ



แบบประเมินผล
การให้คำปรึกษา



การประเมินความเสี่ยงโครงการ

ความเสี่ยงโครงการ = ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์
หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
เป้าประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผลดำเนินงานโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้




2

เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



3

เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงาน
ให้บุคลากรบริหารจัดการกับ
ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ



4

ช่วยให้ผู้บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
และช่วยตัดสินใจเพื่อวางแผนกลยุทธ์
หรือแผนปฏิบัติการ
ให้บรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพ



อุปสรรคสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดผู้รับผิดชอบไปชัดเจน
2. ผู้บริหารยังไม่ให้ความสำคัญ
3. ผู้รับผิดชอบมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ไม่เพียงพอ
4. การจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน
ไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ
5. วัฒนธรรมภายในองค์กร


ข้อความค้ำประกัน

ควรเปรียบเทียบแผนการจัดการความเสี่ยง
มีความคุ้มค่ากับผลลัพธ์หรือไม่
เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน



กระบวนการบริหารความเสี่ยง

- 1 กำหนดวัตถุประสงค์
- 2 ระบุความเสี่ยง
- 3 ประเมินความเสี่ยง
- 4 ประเมินผลการควบคุม และจัดการความเสี่ยง
- 5 ติดตามประเมินผลและรายงาน
- 6 ควบคุมการบริหารความเสี่ยง
- 7 การสื่อสาร



1

กำหนดวัตถุประสงค์




กำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ แต่ละกิจกรรม โดยหลัก SMART ดังนี้

- S**pecific : กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- M**easurable : วัดผลได้
- A**chievable : เป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้
- R**elevant : สมเหตุสมผล
- T**ime - bound : มีกรอบเวลาชัดเจน

2

ระบุความเสี่ยง

พิจารณาว่ามีสิ่งใด/เหตุการณ์ใด ที่อาจจะเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการดำเนินงาน




ประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk : S
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Operation Risk : O
- ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial Risk : F
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Compliance Risk : C

3

ประเมินความเสี่ยง

วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยประเมินโอกาส สาเหตุ และความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น



เคล็ดลับประเมินโอกาส

ระดับ	ผลกระทบ	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์
1	น้อยมาก	5 ปี ต่อครั้ง	0 - 20 %	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
2	น้อย	2 - 3 ปี ต่อครั้ง	มากกว่า 20% - 40%	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
3	ปานกลาง	1 ปี ต่อครั้ง	มากกว่า 40% - 60%	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
4	สูง	1 - 6 เดือน ต่อครั้ง	มากกว่า 60% - 80%	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
5	สูงมาก	1 เดือน ต่อครั้ง หรือมากกว่า	มากกว่า 80% - 100%	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก

3 ระบุความเสี่ยง (ต่อ)

เคล็ดลับประเมินผลกระทบ
เป็นตัวเลข ➡ ไม่ใช่ตัวอักษร

ระดับ	ผลกระทบ	เป็นตัวเงิน (บาท)	ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่สูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่กระทบ
2	น้อย	มากกว่า 5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างชัดเจน	กระทบงานที่สำคัญ/กลุ่มกลุ่ม
3	ปานกลาง	มากกว่า 10 ล้านบาท - 50 ล้านบาท	สูญเสียถึงปานกลาง	บางส่วน	กระทบระดับสำนักงาน/กลุ่ม
4	สูง	มากกว่า 50 ล้านบาท - 100 ล้านบาท	สูญเสียถึงช่วงมาก	ค่อนข้างมาก	กระทบระดับกรม
5	สูงมาก	มากกว่า 100 ล้านบาท	สูญเสียถึงมากที่สุด	มาก	กระทบไปยังภายนอกกรม



จัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
โอกาส						

กำหนดความเสี่ยงตามสี


- ฟ้า ➡ ระดับน้อยมาก
- เขียว ➡ ระดับน้อย
- เหลือง ➡ ปานกลาง
- ส้ม ➡ สูง
- แดง ➡ สูงมาก

4 ประเมินผลการควบคุม และจัดการความเสี่ยง

ประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่เดิม มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ สามารถลดความเสี่ยงในระดับใด

- ยอมรับได้
- พอใช้
- ต้องปรับปรุง

วิธีจัดการความเสี่ยง



5 ติดตาม และ รายงาน

เพื่อประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขว่าจับใบตามแผนงาน/โครงการ และตามเวลาที่กำหนดไว้


6 ทบทวน การบริหารความเสี่ยง

ทบทวนประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาระบบประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

7 การสื่อสาร

เพื่อให้ทุกผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และมีความเข้าใจตรงกัน มีข้อมูลความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ ในลักษณะต่างๆ มีทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง และนำมาตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัด





การติดตาม ประเมินผลโครงการ

ทำไม ต้องติดตามประเมินผล
โครงการ

เพื่อให้รู้ว่า

โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
คุณค่าต่อการตัดสินใจดำเนินการต่อหรือไม่
มีปัญหาที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือไม่



ติดตามโครงการ

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลสำเร็จดำเนินงานของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ สำหรับกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาขณะดำเนินโครงการ



ประเมินผลโครงการ

กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงานและผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อสรุปผลว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามที่กำหนด หรือควรพัฒนาปรับปรุงโครงการ เพื่อดำเนินการต่อไป หรือควรรุณ

ประเภทของการติดตาม ประเมินผลโครงการ

สัมมูลเบื้องต้นโครงการ
(Preliminary/Evaluative)

ระหว่างดำเนินขงายโครงการ
(Formative/Evaluative)

เมื่อสิ้นสุดโครงการ
(Summative/Evaluative)

รูปแบบการประเมินผลโครงการ

CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam

ประเภทการประเมิน CIPP

การประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation)

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน
(Input Evaluation)

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

ประเภทการตัดสินใจ


การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning Decisions)

การตัดสินใจเพื่อกำหนดโครงสร้าง
(Structuring Decisions)


การตัดสินใจเพื่อทำโครงการให้ปฏิบัติ
(Implementing Decisions)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Revising Decisions)


แผนผังสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ



ตัวชี้วัด (Indicators) ความสำเร็จโครงการ



หลักการสร้างตัวชี้วัดที่ดี เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน



ประโยชน์ของการติดตาม ประเมินผลโครงการ

- นำมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน: สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน และยังมีให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน
- เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมแผนและโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้
- ช่วยให้ผู้บริหารได้รับจัดสรรอย่างเหมาะสม-คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อจำกัดในการติดตามประเมินผลโครงการ

- 1. ผู้ประเมินขาดข้อมูลสำคัญที่เป็นข้อเท็จจริง
- 2. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ให้ความร่วมมือ
- 3. กำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการไม่ชัดเจน
- 4. กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์โครงการไม่ชัดเจน
- 5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด และได้รับจัดสรรล่าช้า

