



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ล.บอ. 3104/62

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๕๖๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.)

- ๖๖ 44๒๘

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำแนกตามสายงาน และสำนัก/กอง พร้อมนี้ได้อัปโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางรณานิย์ จิรานิศาตร์)

ผดป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน., ผอช-พด

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

รายละเอียดข้อมูล



ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลลัพธ์
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปึงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปึงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปึงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตุ้เทียบ
ปึงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่สรุป 14 มิถุนายน 2562)

สายงาน/สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน									
	งบประมาณ (ล้านบาท)				จำนวน			ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)		
	งบประมาณ	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รายการทั้งหมด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำสัญญา (รายการ)
รวมทั้งสิ้น	56,672.10	47,382.28	27,292.54	57.60	7,754	235	829.28	512	3,642.21	7,007
บริหาร	3,943.46	3,883.36	3,476.05	89.51	705	96	30	60	69.98	549
สมค.	3,101.77	2,815.16	2,715.49	96.46	46	-	-	-	-	46
สคก.	841.69	1,057.37	760.56	71.93	651	89	30.00	60	69.98	502
สถก.	-	10.83	-	-	8	7	-	-	-	1
สำนักงานและบำรุงรักษา	32,196.23	27,050.41	14,450.52	53.42	6,585	107	285.85	400	2,142.28	6,078
สขบป.1	1,403.92	1,252.15	904.63	72.25	378	3	-	28	168.63	347
สขบป.2	1,569.81	1,284.73	795.03	61.88	327	12	42.53	34	349.81	281
สขบป.3	1,112.22	879.55	492.82	56.03	241	4	-	4	1.80	233
สขบป.4	1,267.08	979.99	515.57	52.61	299	30	64.15	2	4.77	267
สขบป.5	2,040.97	1,807.37	1,191.35	65.92	429	1	-	13	60.01	415
สขบป.6	2,477.98	2,037.70	1,152.19	56.54	442	6	-	9	80.50	427
สขบป.7	2,930.04	2,309.22	1,623.79	70.32	383	2	-	19	172.34	362
สขบป.8	3,005.17	2,174.82	812.74	37.37	512	11	-	37	374.97	464
สขบป.9	2,662.51	2,270.90	1,033.40	45.51	463	4	-	15	69.26	444
สขบป.10	1,945.96	1,542.86	872.86	56.57	414	6	100.00	11	70.14	397
สขบป.11	1,692.78	1,495.01	675.80	45.20	462	2	-	45	101.91	415
สขบป.12	1,984.09	1,834.18	867.71	47.31	419	-	-	27	230.41	392
สขบป.13	1,213.48	1,195.59	695.72	58.19	486	4	30.50	16	28.86	466
สขบป.14	2,097.03	1,913.75	738.93	38.61	259	2	-	7	17.92	250
สขบป.15	1,532.68	987.97	555.61	56.24	340	-	-	22	98.26	318
สขบป.16	1,923.71	1,788.27	968.17	54.14	351	4	-	2	20.03	345
สขบป.17	1,085.08	1,126.76	452.50	40.16	240	11	28.92	14	136.70	215
สบอ.	251.71	169.59	101.70	59.97	140	5	19.75	95	155.97	40
ก่อสร้าง	19,325.51	15,645.12	8,936.55	57.12	370	17	92.93	40	1,352.15	313
กพท.	8,905.29	8,188.57	5,080.99	62.05	179	-	-	10	56.28	169
สพท.	10,420.22	7,455.76	3,854.76	51.70	190	17	92.93	30	1,295.87	143
สถค.	-	0.79	0.79	99.99	1	-	-	-	-	1
วิชาการ	1,057.90	803.39	429.42	53.45	91	12	271.50	12	77.80	67
สพท.	506.79	318.18	79.52	24.99	29	11	251.50	3	22.00	15
สถธ.	447.64	380.27	321.44	84.53	44	1	20.00	3	55.80	40
สถส.	103.47	104.94	28.46	27.12	6	-	-	-	-	6
ศทส.	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6
ศทพ.	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-
หมายเหตุ : งบล่าช้า	149.00	-	-	-	3	3	149.00	-	-	-

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากกรณีโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 758 รายการ งบประมาณ 2,440.41 ล้านบาท
2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่มาจากกรณีโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามผลผลิต


(ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562)

โครงการ/ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)				ผลการดำเนินงาน												
	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	จำนวนรายการ ทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
						จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ทำสัญญา (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	56,672.09	47,382.28	27,292.54	57.60	7,754	235	829.28	512	3,642.21	7,007	52,200.60	758	388	522	881	1,589	2,869
การจัดทำน้ำชลประทาน	1,507.37	1,385.34	902.85	65.17	1,230	10	14.75	87	165.01	1,133	1,327.62	109	78	150	246	181	369
โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	1,288.02	1,435.46	864.64	60.23	532	14	-	15	26.60	503	1,261.42	22	24	26	91	84	256
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	6,108.18	3,882.17	913.58	23.53	611	33	149.16	89	1,205.83	489	4,753.19	196	32	29	51	54	127
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,899.44	9,399.07	6,380.75	67.89	4,115	48	241.94	229	363.06	3,838	9,294.44	239	127	164	283	1,034	1,991
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	15,629.76	13,575.74	9,166.94	67.52	449	12	80.50	25	477.82	412	15,071.43	52	48	77	110	97	28
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,242.67	5,176.31	2,596.05	50.15	257	37	100.00	10	170.93	210	5,971.75	50	25	28	35	31	41
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	264.64	171.33	52.44	30.61	96	-	-	3	27.00	93	237.64	7	1	2	4	43	36
โครงการพัฒนากลุ่มน้ำเคปี่ - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	174.93	170.43	126.58	74.27	6	1	3.00	-	-	5	171.93	-	-	-	2	3	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	120.00	96.00	24.57	25.60	2	-	-	-	-	2	120.00	-	-	-	2	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	100.00	200.08	128.37	64.16	2	-	-	-	-	2	100.00	-	1	-	-	-	1
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งอกอุบลราชธานี จังหวัด	1,632.87	1,472.83	689.13	46.79	23	-	-	6	15.00	17	1,617.87	4	8	1	2	1	1
โครงการคลองระบายบายน้หลักทก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	250.00	351.92	153.34	43.57	4	1	-	-	-	3	250.00	1	1	-	-	1	-
โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	233.98	233.98	231.78	99.06	2	-	-	-	-	2	233.98	-	-	1	-	-	1
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิต์	820.55	865.01	407.72	47.13	19	-	-	12	326.33	7	494.21	2	2	-	-	1	2
โครงการอ่างเก็บน้ำปาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	413.30	118.02	74.87	63.44	9	-	-	-	-	9	413.30	1	4	2	1	-	1
โครงการห้วยเลื่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	413.13	450.65	140.46	31.17	15	-	-	-	-	15	413.13	3	1	6	-	-	3
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	188.70	98.94	49.09	49.61	9	3	40.00	3	43.99	3	104.72	1	1	1	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,045.36	130.58	107.51	82.33	13	7	69.93	4	657.66	2	317.77	-	2	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดาโต๊ะมูไย (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	1,503.02	753.00	296.33	39.35	14	1	-	5	141.48	8	1,361.53	2	1	1	4	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิต์	701.91	558.67	467.25	83.64	16	-	-	-	-	16	701.91	5	-	2	3	4	2
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย	650.51	435.31	301.64	69.29	8	-	-	-	-	8	650.51	4	-	-	1	1	2
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	35.00	27.64	3.07	11.09	2	-	-	1	9.00	1	26.00	-	1	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากกรณีโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ
2. งบประมาณ ณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่มาจากกรณีโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่กรรท 14 มิถุนายน 2562)




รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 7,632 รายการ งบประมาณ 48,061.20 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 6,893 รายการ (90.32%)
งบประมาณ 44,355.15 ล้านบาท (92.29%)


รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

- ผูกพันเดิม จำนวนทั้งสิ้น 101 รายการ งบประมาณ 8,054.24 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 100 รายการ (99.01%) งบประมาณ 7,824.24 ล้านบาท (97.14%) และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (0.99%) งบประมาณ 230.00 ล้านบาท (2.86%) คือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านช่วยเหลือหลังตอนล่าง จังหวัดหนองคาย


- ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ งบประมาณ 2,078.06 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 20 รายการ (95.24%) งบประมาณ 2,028.06 ล้านบาท (97.59%) และปีปัจจุบันได้ผูกพันแล้ว จำนวน 1 รายการ คือ อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สาขาสันสูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562




5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562



6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)



หมายเหตุ : งบประมาณปี 2562 ยังไม่รวมงบล่าช้า จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 149.00 ล้านบาท

7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง
(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

ร้อยละ

สายงานบริหาร

หน่วยงาน	งบประมาณโดยพัสดุ (ล้านบาท)	งบประมาณโดยพัสดุ (ล้านบาท)	งบประมาณโดยพัสดุ (ล้านบาท)	งบประมาณโดยพัสดุ (ล้านบาท)	งบประมาณโดยพัสดุ (ล้านบาท)	งบประมาณโดยพัสดุ (ล้านบาท)
สขบ.1	1,252.15	904.63	72.25	สขบ.11	1,495.01	675.80
สขบ.2	1,284.73	795.03	61.88	สขบ.12	1,834.18	867.71
สขบ.3	879.55	492.82	56.03	สขบ.13	1,195.59	695.72
สขบ.4	979.99	515.57	52.61	สขบ.14	1,913.75	738.93
สขบ.5	1,807.37	1,191.35	65.92	สขบ.15	987.97	555.61
สขบ.6	2,037.70	1,152.19	56.54	สขบ.16	1,788.27	968.17
สขบ.7	2,309.22	1,623.79	70.32	สขบ.17	1,126.76	452.50
สขบ.8	2,174.82	812.74	37.37	สขบ.18	169.59	101.70
สขบ.9	2,270.90	1,035.40	45.51	รวม	27,050.41	14,450.52
สขบ.10	1,542.86	872.86	56.57			53.42
รวม	7,455.76	3,854.76	51.70	งบประมาณโดยพัสดุ	2,815.16	2,715.49
รวม	8,188.57	5,080.99	62.05	งบประมาณโดยพัสดุ	1,057.37	760.56
รวม	0.79	0.79	99.99	รวม	10.83	0.00
รวม	15,645.12	8,936.55	57.12	รวม	3,883.36	3,476.05
				รวม	89.51	89.51


สายงาน

วิชาการ

สขบ.1	380.27	321.44	84.53
สขบ.2	318.18	79.52	24.99
สขบ.3	104.94	28.46	27.12
รวม	803.39	429.42	53.45

สายงานสนับสนุนและบำรุงรักษา

เป้าหมาย
ณ สิ้นไตรมาส 3
ร้อยละ 65.00




ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ

หมายเหตุ : รายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มักดำเนินการ จำนวน 758 รายการ งบประมาณ 2,440.41 ล้านบาท


8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562)



9: ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)



10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
<u>ระดับกระทรวง</u> (ที่งบเกิน 10,000 ล้านบาท)				
1	กระทรวงคมนาคม	166,982.16	83,184.56	49.82
2	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	65,640.71	31,244.95	47.60
3	กระทรวงมหาดไทย	66,486.24	19,531.65	29.38
<u>ระดับกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</u>				
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,979.41	1,708.54	57.34
2	กรมชลประทาน	58,193.50	27,337.34	46.98
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,410.41	429.36	30.44
<u>ระดับกรม (คู่เทียบ)</u>				
1	กรมทางหลวงชนบท	45,070.70	26,869.32	59.62
2	กรมทางหลวง	111,284.78	53,328.35	47.92
3	กรมชลประทาน	58,193.50	27,337.34	46.98
4	กรมโยธาธิการและผังเมือง	24,489.16	9,504.62	38.81

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 43.39%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 42.15%