



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา โทร. ๒๖๒๒

ที่ รณ. ๖๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ค.ศ. 4599 / ๒๒ มิ.ย. ๖๓

เรื่อง แจ้งข้อความเข้าใจแนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างและรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

เรียน ผส.ขป.๑ - ๑๗, ผส.บอ. และ ผส.คก.

การรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง และรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างของกรมชลประทาน มีระเบียบและแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ (๖) วรรคหนึ่ง "เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ"

๒. เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างข้อ ๑๒ กำหนดว่า "ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะทุก ๆ ๓๐ (สามสิบ) วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม"

๓. บันทึกกองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ ที่ กพต ๓๖๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งเวียนแบบรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง และรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๔. บันทึกกองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ ที่ กพต ๔๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แก้ไขข้อความในแบบรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง (สัญญาจ้างก่อสร้างอำนาจกรม)

เนื่องจากมีบางหน่วยงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง และรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จึงขอให้ทุกหน่วยงานกำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง และรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างให้ผู้มีอำนาจทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ช.ภาค ทน.๑-๔ บอ. และ ผบ.ท.บอ. (ผด.บอ.)

เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

โดยเคร่งครัด

(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

รณ.

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

3/20

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป

ส่วนที่ ๑

นิยาม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อันจำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับคามยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณสมบัติตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในกรณีจำเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ดำเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง

11.8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

12. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะทุกๆ 30 (สามสิบ) วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม

13. การส่งมอบงาน

* กรณีเป็นสัญญาตามแบบราคาเหมารวม *

“เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานตามเกณฑ์การจ่ายเงิน ข้อ..... ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้เสนอต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ทำการตรวจสอบ”

* กรณีเป็นสัญญาตามแบบราคาต่อหน่วย *

“เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดปริมาณงานและราคางานที่จะส่งมอบ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้เสนอต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ทำการตรวจสอบ สำหรับงานจ้างเหมาแบบราคาต่อหน่วย (UNIT PRICE) งานที่ส่งมอบงานแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน ยกเว้นงานสุดท้าย และส่งมอบงานงวดละ 1 ครั้ง

งานที่ผู้รับจ้างประสงค์จะทำการส่งมอบต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้

13.1 งาน..... จะส่งมอบงานได้เมื่อ

เอกสารตามข้อ 3



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

30

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๔๗

ที่ กพด ๓๖๕๕ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างและรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

เรียน ผส.พญ. ผอ.พก. ผส.จค. และ ผส.ชป. ๑ - ๑๗

ตามบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด ๒๐๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้แจ้งเวียน
แบบรายงานผลงานก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง รายงานการตรวจการจ้างก่อสร้าง และรายงานการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง ไปแล้ว นั้น

เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้ยกเลิกบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด
๒๐๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และใช้แบบรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างและ
รายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบรายงานที่แนบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

ผอ.พค.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____

ที่ _____

วันที่ _____

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง งวดที่ XX (ผลงานครั้งที่ XX)

สัญญาเลขที่..... ลงวันที่.....

เรียน ผส.ชป./ผส.พญ./ผอ.พก. ผ่าน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีบันทึกที่..... ลงวันที่..... รายงานการส่งมอบงานงวดที่ (ผลงานครั้งที่.....) โครงการ..... ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผส..... ตามคำสั่งกรมที่..... ลงวันที่.....

(.....)

ผคป./ผคบ./ผคส.ผสญ./ผสก.

ผ่าน

(ลงชื่อ).....ผด.ชป./ผด.พญ./ผด.พก.

(.....)

วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผบท.ชป./ผบท.พญ./ผบท.พก.

(.....)

วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผวศ.ชป.หรือ ผจบ.ชป. หรือ ผผง.ชป. / ผวศ.พญ. / ผวศ.พก.

(.....)

วันที่.....

(ลงชื่อ).....รอง.ผส.ชป. ** (เลือกใช้ตามความเหมาะสม)

(.....)

ทราบ

วันที่.....

(ลงชื่อ).....ผส.ชป./ผส.พญ./ผอ.พก.

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ กรณีมีแผ่นต่อ ให้ระบุ "รายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง งวดที่ XX (ผลงานครั้งที่ XX)

สัญญาเลขที่.....ลงวันที่....." ในแผ่นต่อด้วยทุกแผ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____

ที่ _____

วันที่ _____

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง งวดที่ XX (ผลงานครั้งที่ XX)

สัญญาเลขที่..... ลงวันที่.....

เรียน ผส.ชป./ผส.พญ. / ผอ.พก. ผ่าน

ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่.....

กรมว่าจ้างบริษัท/ห้าง..... ทำงานก่อสร้าง.....

โครงการ..... สำนัก/กอง..... วงเงินค่าก่อสร้างบาท

กำหนดแล้วเสร็จภายใน วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ครบกำหนด

อายุสัญญาวันที่ นั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอรายงานการส่งมอบงานงวดที่

(ผลงานครั้งที่.....) เมื่อวันที่..... ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานเป็นเงินบาท คิดเป็น %

๒. รวมส่งมอบงานถึงงวดนี้เป็นเงิน บาท คิดเป็น %

๓. เวลาผ่านไป วัน หรือ %

๔. ผลงานสะสมถึงวันที่ ได้ผลงาน %

๕. หัก คืบค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน บาท

รวม คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน บาท

๖. หัก เงินประกันผลงาน ๑๐% เป็นเงิน บาท

รวม หักเงินประกันผลงาน ๑๐% เป็นเงิน บาท

๗. คงเหลือเงินที่ขอเบิกในงวดนี้ เป็นเงิน บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผส..... ตามคำสั่งกรมที่..... ลงวันที่.....

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(.....)

(ลงชื่อ)กรรมการตรวจรับพัสดุ
(.....)

(ลงชื่อ)กรรมการตรวจรับพัสดุ
(.....)

หมายเหตุ กรณีมีแผ่นต่อ ให้ระบุ "รายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง งวดที่ XX (ผลงานครั้งที่ XX)
สัญญาเลขที่.....ลงวันที่....." ในแผ่นต่อด้วยทุกแผ่น

รายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง งวดที่ XX (ผลงานครั้งที่ XX) สัญญาเลขที่.....ลงวันที่....."

ผ่าน

เรียน ผคป./ผคส./ผคบ.

เพื่อโปรดทราบและลงนามบันทึกนำเรียน ผส.... ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....พด.คป./พด.คบ./พด.คส.

(.....)

วันที่.....

(ลงชื่อ).....วศ.คป./วศ.คบ./วศ.คส.

(.....)

วันที่.....

ทราบ / ลงนามแล้ว

(ลงชื่อ).....ผคป./ผคบ./ผคส./ผสภ./ผสญ.

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ กรณีมีแผ่นต่อ ให้ระบุ "รายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง งวดที่ XX (ผลงานครั้งที่ XX) สัญญาเลขที่.....ลงวันที่....." ในแผ่นต่อด้วยทุกแผ่น



บันทึกข้อความ

3๐

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๔๔๗

ที่ กพด/๕๐๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแก้ไขข้อความในแบบรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง (สัญญาจ้างก่อสร้างอำนาจกรม)

เรียน ผส.พญ. ผอ.พก. ผส.จต. และ ผส.ชป. ๑ - ๑๗

ตามบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด ๓๖๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งเวียนแบบรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง และรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ไปแล้ว นั้น

กองพัสดุขอแก้ไขแบบรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง สพ-๐๔-๒๒ (สัญญาจ้างก่อสร้างอำนาจกรม) จาก "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีบันทึกที่.....ลงวันที่.....รายงานการส่งมอบงานงวดที่.....(ผลงานครั้งที่.....) สำนัก/กอง.....ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานเสนอ" เป็น "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีบันทึกที่.....ลงวันที่.....รายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่.....สัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....สำนัก/กอง.....ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานเสนอ" ตามแบบรายงานที่แนบ

อนึ่ง สำหรับงานจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานนำแบบรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง และรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามบันทึกกองพัสดุ ที่ กพด ๓๖๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มาปรับใช้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

ผอ.พด.



(สัญญาจ้างก่อสร้างอำนาจกรม)

บันทึกข้อความ

สป-04-22

ส่วนราชการ _____

ที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ XX

สัญญาเลขที่..... ลงวันที่.....

เรียน รบ /รธส. ผ่าน ผอ.พด. และ รธร.

ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่.....

กรมว่าจ้างบริษัท/ห้าง..... ทำงานก่อสร้าง.....

โครงการ..... สำนัก/กอง..... วงเงินค่าก่อสร้างบาท

กำหนดแล้วเสร็จภายใน วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ครบกำหนด

อายุสัญญาวันที่ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีบันทึกที่..... ลงวันที่..... รายงาน
ความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่..... สัญญาเลขที่..... ลงวันที่..... สำนัก/กอง.....
ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ..... ตามคำสั่งกรม ที่ ข/..... ลงวันที่.....

(.....)

ผส.ชป./ผส.พญ./ผอ.พก.